Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ результативности (эффективности) мер, принимаемых исполнительными органами ХМАО-Югры, муниципальными образованиями ХМАО-Югры, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах» (параллельное со Счетной палатой ХМАО)»

	В соответствии с пунктом 1.8 раздела 1 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2024 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности (эффективности) мер, принимаемых исполнительными органами ХМАО-Югры, муниципальными образованиями ХМАО-Югры, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах» (параллельное со Счетной палатой ХМАО)».
	Цель: установление результативности (эффективности) мер, принимаемых муниципальным образованием город Покачи, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2022-2023 годах.
	Объект проверки - объекты незавершенного строительства города Покачи.
	Проверяемый период: 2022-2023 годы.
	1. В связи с недостаточностью средств местного бюджета,  возможностью реализации объектов является включение их в государственную программу ХМАО – Югры. Администрация города Покачи предпринимает действия для включения объектов в госпрограммы, для чего разрабатывает проектную документацию, получает заключения государственной экспертизы, и/или участвует в конкурсах, для получения софинансирования. 
           Проведение данных мероприятий не дает 100 процентной гарантии того, что объекты города Покачи будут включены в государственную программу или победят в конкурсах, что может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств. 
           2. В План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, включаются объекты, строительство которых приостановлено, а объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, не включаются. 
3. Возможные причины, которые могут привести к увеличению объектов незавершенного строительства в Плане, появлению  объектов  с неактуальной проектно-сметной документацией, а так же к ежегодному увеличению сметной стоимости строительства этих объектов:
1) неэффективное планирование строительства объектов;
2) недостаточность средств местного бюджета; 
3) наличие требования о проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и подтверждение достоверности сметной стоимости, для принятия решений о предоставлении субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности4 
[bookmark: _GoBack]4) отсутствие гарантий включения объекта в перечень инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его финансирования.
