Информация
о результатах проведенного контрольно-счетной палатой города Покачи контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, направленных на выполнение ремонтных работ дворовых проездов, тротуаров и дорог в 2020-2022 годах, в части соблюдения условий контрактов/договоров по устранению недостатков и дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока»
(пункт 2.8 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2023 год. Срок проведения контрольного мероприятия с 03.07.2023 - 29.09.2023)
	Объектом контрольного мероприятия являлось Администрация города Покачи, (МУ «Управление капитального строительства»).
	Проверяемый период деятельности: 2020-2022 годы.
	По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения и недостатки:
1) Завышение НМЦ договора подряда №14 от 22.09.2021 «Выполнение работ по завершению устройства бордюрного камня проезда улица Ленина - Парк отдыха» земляные работы» и включение в локально-сметный расчет объемы работ, которые не должны выполняться за счет бюджетных средств, привело к разнице между необходимыми и фактическими расходами по договору – к избыточному расходу бюджетных средств.
[bookmark: _GoBack]2) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком.
3) В нарушение п. 8.2 СП 48.13330.2019 «Свод правил организация строительства СНиП 12-01-2004» ред. 1 в составе исполнительной документации акты освидетельствования скрытых работ, документы о соответствии  материала качеству, протокол испытания кернов из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отсутствуют. 
4) В нарушение п. 8.2.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил организация строительства СНиП 12-01-2004» ред. 1, согласно которого исполнительная документация подлежит хранению, в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», исполнительная документация по объектам Ленина – Парк отдыха (по договору подряда №14 от 22.09.2021, №5 от 12.08.2021, №6 от 03.09.2021), переулок Парковый (01873000191200000490001 от 03.08.2020, Договор подряда №14 от  14.09.2020, Договор подряда №15 от  14.09.2020) отсутствует.
5) В нарушение СП 78.13330.2012, СП 82.13330.2016 отбор кернов (дворовые проезды Молодежная, 9,11,15, ул.Таежная 10), для подтверждения качества асфальтобетонного покрытия не производился.
6) Некоторые участки, конструктивные элементы, всех обследованных объектов находятся в состоянии,  не соответствующем требованиям, установленным к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и требуют ремонта, замены их элементов или  частей.
7) Так как по условию, заключенных контрактов/договоров, в рамках которых выполнялись работы по ремонту обследованных КСП объектов, подрядчик обязан предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком на 5 лет с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом/договором и гарантийный срок не истек, подрядчику необходимо выполнить устранение дефектов, указанных в Актах визуального осмотра, обследованных объектов. 
8) Место пересечения тротуара, расположенного между многоквартирным жилым домом №1 по ул. Ленина и Автостоянкой№3, расположенной по адресу: ул. Ленина д.4/2, и автодороги: «Ленина-Парк отдыха», находится в аварийном состоянии, при котором существует опасность для  пребывания людей, и требует незамедлительного ремонта (обустройства).
По результатам контрольного мероприятия администрации города Покачи направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
