                                                                                    Приложение №1
    к решению Думы города 

                                                                                                     от 21.06.2013  №77
Информация
об объектах незавершенного строительства на территории города Покачи
В соответствии распоряжением администрации города Покачи от 15.04.2013 №50-р «О подготовке очередного 46-го заседания Думы города Покачи пятого созыва» муниципальным учреждением «Управление капитального строительства» (Тимошенко А.В.) подготовлена информация об объектах незавершенного строительства на территории города Покачи.

Объекты капитального строительства вводятся в эксплуатацию по мере их завершения и оформления соответствующих разрешительных документов.
Так по состоянию на 01.01.2011 года стоимость объектов, незавершенного строительства, числящихся в реестре объектов незавершенного строительства составляла 1 119 987 882,18 руб. (приложение №2), по состоянию на 01.01.2012 года эта цифра составляла 913 616 422,38 руб. (Приложение №3), а по состоянию на 01.01.2013 года стоимость объектов, незавершенного строительства, числящихся в реестре объектов незавершенного строительства составляла 792 931 663,43 руб. (приложение №4).
В 2011 году были введены  в эксплуатацию и исключены из реестра объектов незавершенного строительства объекты капитального строительства на сумму 342 714 259,52 руб. В 2012 году эта сумма составила 190 494 559,93 руб. (приложении №5).
Нам сегодняшний день реестр объектов незавершенного строительства включает в себя: объекты, находящиеся в стадии строительства, объекты, строительство которых было остановлено в силу отсутствия денежных средств в бюджете муниципального образования, объекты реконструкции, ввод которых невозможен в связи с отсутствием возможности оформить разрешительные документы на ввод, проектно-сметную документацию, реализация которой не была осуществлена в срок.      

По причинам, не зависящим от службы Заказчика администрации города Покачи (МУ «УКС») не были введены в эксплуатацию такие ресурсоемкие объекты как «Центр искусств», «Пождепо на 4 автомашины в г. Покачи». Указанные объекты будут введены в эксплуатацию в 2013 году на общую сумму 406 108 494,53 руб.(приложение №6)
Так же в реестре объектов незавершенного строительства числятся объекты, ввод в эксплуатацию которых возможен после решения юридических вопросов (приложение №7). Такими объектами являются реконструкция инженерных сетей на общую сумму 210 357 416,58 руб., выполняемая в рамках программы «Обеспечение качественной питьевой водой» и программы «Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения».  Строительно-монтажные работы по данным объектам закончены, но ввод в эксплуатацию был не возможен по следующим причинам:

в связи с тем, что жилые дома в городе Покачи строились силами НГДУ, в эксплуатацию вводились только жилые дома. Инженерные сети не вводились в эксплуатацию отдельными актами ввода, т.е. фактически они были построены, их эксплуатировали, но  юридически в собственность они оформлены небыли.   

После 20-ти лет эксплуатации инженерные сети нуждались в реконструкции и были включены в окружные программы. Работы по реконструкции инженерных сетей были закончены, но юридически передать реконструированные объекты в КУМИ не представлялось возможным.                          


Муниципальное образование в течение 5-6 лет занималось оформлением  права собственности на инженерные сети, как на бесхозяйное имущество с постановкой их на учет в регистрационных палатах с последующим обращением в суд для установления права собственности. На сегодняшний день в муниципальную собственность приняты инженерные сети, входящие в реестр объектов незавершенного строительства на сумму 81 434 396,61 руб.

Однако при передаче данных объектов в КУМИ возникли определенные сложности, связанные с изменившимися требованиями градостроительного законодательства и для ввода инженерных сетей ТВС в установленном порядке необходимы дополнительные бюджетные средства в пределах 800 тыс. руб.
В реестр объектов незавершенного строительства включены объекты, для окончания строительства которых, необходимо решение органов местного управления о выделении денежных средств на окончание строительства «замороженных» объектов, или на строительство объектов капитального строительства по проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с ранее запланированными мероприятиями. Общая стоимость таких объектов составляет 153 245 822,62 руб. (приложение №8).

Особое место в реестре объектов незавершенного строительства занимают объекты, ввод которых невозможен. Причины данного обстоятельства следующие: морально и технически устаревшие проекты, отсутствие проектной и исполнительной документации на объекты, переданные в администрацию города от НГДУ. Общая стоимость этих объектов составляет 23 219 929,70 руб. (приложение №9).

На основании вышеизложенного МУ «УКС» сообщает следующее:

1. В 2013 год в эксплуатацию будут введены объекты капитального строительства на общую сумму 406 108 494,53 руб., числящиеся в реестре объектов незавершенного строительства.   

2. Ввод объектов капитального строительства, указанных в приложении №8 будет производиться по мере выделения денежных средств на реализацию проектов или окончания строительства объектов. 

3. Объекты капитального строительства, указанные в приложении №9 возможно исключить из реестра объектов незавершенного строительства только путем принятия такого решения, в соответствие с чем, предлагаем провести экспертизу старых проектов на предмет их не соответствия действующим требованиям, провести экспертизу объектов переданных в администрацию города от НГДУ. На основании полученных заключений подготовить и принять решение Думы города Покачи об исключении указанных объектов из реестра, как безнадежных к реализации. 

